

R O M A N I A
JUDETUL BRAILA
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 49 / 03.09.2025

PROIECT

HOTARAREA NR. _____
din _____

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru restul lucrărilor de executat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi rurale Mihai Bravu, etapa II, comuna Victoria, județul Brăila”

Consiliul Local Victoria întrunit în sedinta _____ din data de _____;

Având în vedere referatul de aprobare al d-lui primar Albu Costel în calitate de initiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. _____,

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice înregistrat sub nr.7550/28.08.2025,

Având în vedere H.C.L. Victoria nr. 30/04.04.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului: „Modernizare străzi rurale Mihai Bravu, etapa II, comuna Victoria, județul Brăila”.

Având în vedere H.C.L. Victoria nr. 47/06.06.2024 privind: actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Modernizare străzi rurale Mihai Bravu, etapa II, comuna Victoria, județul Brăila”.

Ținând cont de modificările legislative, privind creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, introduse prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025.

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere prevederile art. 35, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,

1. activități economico – financiare, administrarea domeniului public și privat, agricultură;
2. activități social-culturale, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, protecție copii, culte, tineret și sport;
3. urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile art.129, alin.(9), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.(a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru restul lucrărilor de executat la obiectivului de investiții „**Modernizare străzi rurale Mihai Bravu, etapa II, comuna Victoria, județul Brăila**” conform borderoului rest de executat la 31.07.2025, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea estimată a lucrărilor rest de executat a obiectivului de investiții prevăzut la aliniatul (1) este de 1.673.028,43 lei, inclusiv TVA, din care 1.660.928,43 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de construcții și montaj (C+M).

Art.2. (1) Se aprobă devizul general parțial, lucrări de executat în anul 2025, aferent obiectivului de investiții „**Modernizare străzi rurale Mihai Bravu, etapa II, comuna Victoria, județul Brăila**”, conform borderoului lucrări de executat în anul 2025, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea estimată a lucrărilor de executat, în anul 2025, pentru obiectivului de investiții prevăzut la alin. (1) este de 1.493.643,20 lei, inclusiv TVA, din care 1.493.643,20 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de construcții și montaj (C+M).

Art.3. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Victoria, comunicată compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice, Primarului comunei Victoria și Instituției Prefectului Județul Brăila de către compartimentul monitorizare proceduri administrative, relații publice, resurse umane, registratură.

Inițiator
Primar
Costel Albu

Avizat
Secretar general al comunei
Vasile Mihai



Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de — voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută.

Operațiunea	Data	Responsabil de procedură	Semnătura
Comunicarea către primar		Inspector Nistor Florina-Viviana	
Comunicarea către prefect			
Aducerea la cunoștință publică			
Hotărârea devine obligatorie			

Investitia : MODERNIZARE STRAZI RURALE MIHAI BRAVU , ETAPA II, COMUNA VICTORIA , JUD. BRAILA
CONTRACT NR. 7529/27.05.2024

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
PRIMARIA COMUNEI VICTORIA
Nr. inregistrare 7151
ziua 07 luna 08 anul 2025

BORDEROU REST DE EXECUTAT LA 31.07.2025

Nr. crt.	Denumire deviz	Valoare documentatie initiala	Valoare decontata cumulat de la inceputul lucrarii	REST	
				TOTAL	C + M
0	1	2	5=3+4	6=2-5	
	PROIECTARE	65.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00
1	Proiectare	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00		
	Str. Marului tr. 1, L= 195 m	267.501,30	197.471,85	70.029,45	70.029,45
3	548001 Lucrari pregatitoare	641,33	641,33	0,00	0,00
4	548002 Terasamente	9.113,41	9.113,41	0,00	0,00
5	548003 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	229.370,76	187.717,11	41.653,65	41.653,65
6	548004 Acostamente	13.178,65	0,00	13.178,65	13.178,65
7	548005 Dispozitive pentru scurgerea apelor	11.798,04	0,00	11.798,04	11.798,04
8	548006 Semnalizare rutiera	3.399,11	0,00	3.399,11	3.399,11
	Str. Marului tr. 2, L= 645 m	903.139,66	672.662,93	230.476,73	230.476,73
9	548007 Lucrari pregatitoare	1.496,44	1.496,44	0,00	0,00
10	548008 Terasamente	31.021,82	31.021,82	0,00	0,00
11	548009 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	782.904,17	640.144,67	142.759,50	142.759,50
12	548010 Acostamente	45.466,33	0,00	45.466,33	45.466,33
13	548011 Dispozitive pentru scurgerea apelor	37.279,62	0,00	37.279,62	37.279,62
14	548012 Semnalizare rutiera	4.971,28	0,00	4.971,28	4.971,28
	Str. Prunului tr. 1, L=222 m	302.205,53	223.758,79	78.446,74	78.446,74
15	548013 Lucrari pregatitoare	213,78	213,78	0,00	0,00
16	548014 Terasamente	10.362,76	10.362,76	0,00	0,00
17	548015 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	260.473,76	213.182,25	47.291,51	47.291,51
18	548016 Acostamente	15.155,44	0,00	15.155,44	15.155,44
19	548017 Dispozitive pentru scurgerea apelor	12.557,43	0,00	12.557,43	12.557,43
20	548018 Semnalizare rutiera	3.442,36	0,00	3.442,36	3.442,36
	Str. Prunului tr. 2, L=580 m	777.872,20	582.905,67	194.966,53	194.966,53
21	548019 Lucrari pregatitoare	1.923,99	1.923,99	0,00	0,00
22	548020 Terasamente	26.964,75	26.964,75	0,00	0,00
23	548021 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	677.160,93	554.016,93	123.144,00	123.144,00
24	548022 Acostamente	38.218,08	0,00	38.218,08	38.218,08
25	548023 Dispozitive pentru scurgerea apelor	28.762,85	0,00	28.762,85	28.762,85
26	548024 Semnalizare rutiera	4.841,60	0,00	4.841,60	4.841,60
	Str. Saicamului tr. 1, L=213 m	290.897,18	215.265,76	75.631,42	75.631,42
27	548025 Lucrari pregatitoare	427,55	427,55	0,00	0,00
28	548026 Terasamente	9.947,17	9.947,17	0,00	0,00
29	548027 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	250.318,53	204.891,04	45.427,49	45.427,49

Nr. crt.	Denumire deviz	Valoare documentatie initiala	Valoare decontata cumulat de la inceputul lucrarii	REST	
				TOTAL	C + M
0	1	2	5=3+4	6=2-5	
30	548028 Acostamente	14.496,51	0,00	14.496,51	14.496,51
31	548029 Dispozitive pentru scurgerea apelor	12.286,68	0,00	12.286,68	12.286,68
32	548030 Semnalizare rutiera	3.420,74	0,00	3.420,74	3.420,74
	Str. Salcamului tr. 2, L=578 m	774.681,79	83.195,28	691.486,51	691.486,51
33	548031 Lucrari pregatitoare	1.710,21	1.710,21	0,00	0,00
34	548032 Terasamente	26.878,55	26.878,55	0,00	0,00
35	548033 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	674.311,62	54.606,52	619.705,10	619.705,10
36	548034 Acostamente	38.218,08	0,00	38.218,08	38.218,08
37	548035 Dispozitive pentru scurgerea apelor	28.722,53	0,00	28.722,53	28.722,53
38	548036 Semnalizare rutiera	4.840,80	0,00	4.840,80	4.840,80
	Organizare de santier	31.630,74	0,00	31.630,74	31.630,74
	TOTAL (fara TVA)	3.412.928,40	2.030.260,28	1.382.668,12	1.372.668,12
	TVA 19%	648.456,40	385.749,45	0,00	0,00
	TVA 21%			290.360,31	288.260,31
	TOTAL (cu TVA)	4.061.384,80	2.416.009,73	1.673.028,43	1.660.928,43

Executant,
S.C. TANCRAID S.R.L.
Director General
Ing. Catalin Cristian Brancic
S.R.L.
"Tancraid"
DIRIGINTE SANTIERS

Beneficiar,
A.T. COMUNA VICTORI
Primar,
Albu Costel



Investitia : MODERNIZARE STRAZI RURALE MIHAI BRAVU , ETAPA II, COMUNA VICTORIA , JUD. BRAILA
CONTRACT NR. 7529/27.05.2024

BORDEROU LUCRARI DE EXECUTAT IN ANUL 2025

Nr. crt.	Denumire deviz	Valoare documentatie initiala	Valoare decontata cumulat de la inceputul lucrarii	2025	
				TOTAL	Din care C+M
0	1	2	5=3+4	6=2-5	
	PROIECTARE	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00
1	Proiectare	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		
	Str. Marului tr. 1, L= 195 m	267,501.30	197,471.85	66,630.34	66,630.34
3	548001 Lucrari pregatitoare	641.33	641.33	0.00	0.00
4	548002 Terasamente	9,113.41	9,113.41	0.00	0.00
5	548003 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	229,370.76	187,717.11	41,653.65	41,653.65
6	548004 Acostamente	13,178.65	0.00	13,178.65	13,178.65
7	548005 Dispozitive pentru scurgerea apelor	11,798.04	0.00	11,798.04	11,798.04
8	548006 Semnalizare rutiera	3,399.11	0.00	3,399.11	3,399.11
	Str. Marului tr. 2, L= 645 m	903,139.66	672,662.93	180,039.12	180,039.12
9	548007 Lucrari pregatitoare	1,496.44	1,496.44	0.00	0.00
10	548008 Terasamente	31,021.82	31,021.82	0.00	0.00
11	548009 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	782,904.17	640,144.67	142,759.50	142,759.50
12	548010 Acostamente	45,466.33	0.00	45,466.33	45,466.33
13	548011 Dispozitive pentru scurgerea apelor	37,279.62	0.00	37,279.62	37,279.62
14	548012 Semnalizare rutiera	4,971.28	0.00	4,971.28	4,971.28
	Str. Prunului tr. 1, L=222 m	302,205.53	223,758.79	59,848.94	59,848.94
15	548013 Lucrari pregatitoare	213.78	213.78	0.00	0.00
16	548014 Terasamente	10,362.76	10,362.76	0.00	0.00
17	548015 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	260,473.76	213,182.25	47,291.51	47,291.51
18	548016 Acostamente	15,155.44	0.00	15,155.44	15,155.44
19	548017 Dispozitive pentru scurgerea apelor	12,557.43	0.00	12,557.43	12,557.43
20	548018 Semnalizare rutiera	3,442.36	0.00	3,442.36	3,442.36
	Str. Prunului tr. 2, L=580 m	777,872.20	582,905.67	151,906.85	151,906.85
21	548019 Lucrari pregatitoare	1,923.99	1,923.99	0.00	0.00
22	548020 Terasamente	26,964.75	26,964.75	0.00	0.00
23	548021 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	677,160.93	554,016.93	123,144.00	123,144.00
24	548022 Acostamente	38,218.08	0.00	38,218.08	38,218.08
25	548023 Dispozitive pentru scurgerea apelor	28,762.85	0.00	28,762.85	28,762.85
26	548024 Semnalizare rutiera	4,841.60	0.00	4,841.60	4,841.60
	Str. Salcamului tr. 1, L=213 m	290,897.18	215,265.76	57,714.17	57,714.17
27	548025 Lucrari pregatitoare	427.55	427.55	0.00	0.00
28	548026 Terasamente	9,947.17	9,947.17	0.00	0.00
29	548027 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	250,318.53	204,891.04	45,427.49	45,427.49
30	548028 Acostamente	14,496.51	0.00	14,496.51	14,496.51
31	548029 Dispozitive pentru scurgerea apelor	12,286.68	0.00	12,286.68	12,286.68
32	548030 Semnalizare rutiera	3,420.74	0.00	3,420.74	3,420.74

Nr. crt.	Denumire deviz	Valoare documentatie initiala	Valoare decontata cumulat de la inceputul lucrarii	2025	
				TOTAL	Din care C+M
0	1	2	5=3+4	6=2-5	
	Str. Salcamului tr. 2, L=578 m	774,681.79	83,195.28	686,645.71	686,645.71
33	548031 Lucrari pregatitoare	1,710.21	1,710.21	0.00	0.00
34	548032 Terasamente	26,878.55	26,878.55	0.00	0.00
35	548033 Structura rutiera drum , drumuri laterale si racorduri	674,311.62	54,606.52	619,705.10	619,705.10
36	548034 Acostamente	38,218.08	0.00	38,218.08	38,218.08
37	548035 Dispozitive pentru scurgerea apelor	28,722.53	0.00	28,722.53	28,722.53
38	548036 Semnalizare rutiera	4,840.80	0.00	4,840.80	4,840.80
	Organizare de santier	31,630.74	0.00	31,630.74	31,630.74
	TOTAL(fara TVA)	3,412,928.40	2,030,260.28	1,234,415.87	1,234,415.87
	TVA 19%	648,456.40	385,749.45	0.00	0.00
	TVA 21%			259,227.33	259,227.33
	TOTAL (cu TVA)	4,061,384.80	2,416,009.73	1,493,643.20	1,493,643.20

Executant
SC TANCRAID SRL GALATI



Beneficiar,
U.A.T. COMUNA VICTORIA

