

11

**ROMANIA**  
**JUDETUL BRAILA**  
**COMUNA VICTORIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**HOTARAREA Nr. 6**  
din 10.02.2023

**privind: aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții**  
**„CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ SAT VICTORIA, COMUNA VICTORIA,**  
**JUDEȚUL BRĂILA”**

Consiliul Local Victoria întrunit în ședința extraordinară la data de 10.02.2023;

Având în vedere referatul de aprobare al d-lui primar Costel Albu în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.1407/06.02.2023;

Văzând raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice înregistrat sub nr.1329/02.02.2023,

În baza contractului de lucrări nr. 8074/12.09.2022 atribuit în urma anunțului de participare simplificat nr. SCN 1111557- 27.07.2022, SC DS DAMP BUILDINGS SRL se obligă să execute lucrările de „Construire piață agroalimentară, comuna Victoria, județul Brăila”.

Valoarea totală aprobată prin H.C.L. Victoria nr. 32/17.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire piață agroalimentară, comuna Victoria, județul Brăila” este **1.307.589,69** lei fără TVA, din care C+M **1.151.236,90** lei fără TVA la care au fost suplimentate lucrări prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 11.10.2022 și aprobate prin H.C.L. Victoria nr. 60/17.11.2022. Lucrările suplimentate au fost în valoare de **226.065,49** lei fără TVA, respectiv **22,25%** din valoarea lucrărilor stabilite în contractul de lucrări.

Având în vedere avansarea lucrărilor de construcție și realizarea acestora în proporție de 97,5%. În data de 28.11.2022 a avut loc întrunirea, pe șantier, a constructorului, împreună cu inginerul tehnic responsabil cu execuția, a dirigintei de șantier și a beneficiarului pentru verificarea stadiului lucrărilor realizate și a restul de executat, astfel au fost constatate prin Nota de constatare nr. 161/28.11.2022 necesitatea alocarea prin dispoziție de șantier a unor cantități de profile metalice pentru prinderea tablei pe laturile față și spate Ax 5-1 și laterale Ax A-D, întrucât distanța de la coamă 7,4m până la limita de prindere 4,5m nu are susținere de prindere a tablei zincate cutată, dar și suplimentarea cantității de piatră pentru asigurarea rezistenței terasamentului solului pieței.

Valoarea lucrărilor propuse pentru a fi suplimentate sunt în valoare de 20.731,36 lei fără TVA și reprezintă lucrări care nu au fost prevăzute în etapa de proiectare, ele fiind constatate odată cu avansarea lucrărilor.

Lucrările suplimentare pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară, sat Victoria, comuna Victoria, județul Brăila” au fost stabilite de proiectant în baza listelor de cantități și a Dispoziției de șantier nr. 2 din 05.12.2022 și se vor suporta din bugetul propriu al comunei Victoria pe anul 2023, din capitolul 70.02-Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul 70.02.50-Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71-Active fixe nefinanciare, articolul 71.01- Active fixe, alineatul 71.01.01 – Construcții.

Având în vedere prevederile art. 221, alin. (1) punctul b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare „Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații: b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului: (i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și (ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor;”, suplimentarea cumulată a lucrărilor fiind în proporție de 24,29% din valoarea contractului inițial,

Văzând avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:

- activități economico – financiare, administrarea domeniului public și privat, agricultură,
- urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice,

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă lucrările suplimentare pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară, sat Victoria, comuna Victoria, județul Brăila” cu caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă valoarea estimată a lucrărilor suplimentare dată de proiectant pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară, sat Victoria, comuna Victoria, județul Brăila” în valoare de 20.731,36 lei fără TVA, valoarea aprobată a devizului general prin H.C.L. Victoria nr. 60/17.11.2022 este 1.533.655,18 lei fără TVA, din care C+M 1.377.302,39 lei fără TVA și rezultă o nouă valoare a Devizului general de 1.554.386,54 lei fără TVA, din care C+M 1.398.033,75 lei fără TVA.

**Art.3.** Finanțarea lucrărilor suplimentare se face din bugetul local, din capitolul 70.02-Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul 70.02.50-Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71-Active fixe nefinanciare, articolul 71.01- Active fixe, alineatul 71.01.01 – Construcții.

**Art.4.** Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Victoria, comunicată compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice, Primarului comunei Victoria și Instituției Prefectului Județul Brăila de către compartimentul monitorizare proceduri administrative, relații publice, resurse umane, registratură.

Președinte de ședință  
Consilier local  
Paul Gorgovan

Contrasemnează pentru legalitate  
Secretar general  
Vasile Mihai

*Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută.*

Operațiunea	Data	Responsabil de procedură	Semnătura
Comunicarea către primar	13.02.2023	Referent Nistor Florina-Viviana	
Comunicarea către prefect			
Aducerea la cunoștință publică			
Hotărârea devine obligatorie			

Obiectivul: Construire piata agroalimentara comuna Victoria, judetul Braila  
 Beneficiar: Comuna Victoria Judetul Braila  
 Executant : SC DS DAMP BUILDINGS SRL  
 Proiectant : SC FRAZEN ACS SRL  
 Deviz oferta: NCS - Arhitectura hala

Formular F3  
 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nota suplimentara de cantitati


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL_ Profile metalice rectangulara 4x3x3	kg		18,02	9.664,83
			536,250	8,72	4.677,71
			material:	9,30	4.987,13
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
2	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM	MP.		22,95	3.084,48
			134,400	8,55	1.149,12
			material:	14,40	1.935,36
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
3	AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G = 11 13,5 3SCH. LEI / MP	ORA		22,56	1.804,80
			80,000	7,32	585,60
			material:	15,24	1.219,20
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
4	CP22A1- Sudare contur profile metalice suprapuse cu grosimea de 3-5 mm inclusiv	ORA		48,47	2.189,87
			45,180	9,17	414,30
			material:	39,30	1.775,57
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
5	TRA01A7000 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. 70 km. BALAST	kg		7,44	3.987,37
			536,250	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	2,44	1.306,12
			utilaj:	5,00	2.681,25
transport:					

TOTAL GENERAL (fara TVA)	20.731,36
TVA (19.00%)	3.938,96
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	24.670,32





Executant: SC DS DAMP BUILDINGS SRL

Beneficiar: UAT VICTORIA



Proiectant, SC FRAZEN ACS SRL



SECRETAR GENERAL  
 JASIU MIHAEL